



	Таразский государственный педагогический институт	Ф 15-38-4/3-006	
	План-график по подготовке к аккредитации Центр аккредитация и СМК Стр. 1 из 7	СМК «Управление и контроль качеством» КП ОП 06-2011 Изд. 1. Экземпляр №1	



Утверждаю
 Председатель Ученого Совета ТарГПИ
 Д. Кожамжарова
 « 4 » 09 2017 г.

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке к прохождению институциональной аккредитации
Таразского государственного педагогического института

Тараз, 2017г.

	Таразский государственный педагогический институт	Ф 15-38-4/3-006	
	План-график по подготовке к аккредитации Центр аккредитация и СМК Стр. 2 из 7	СМК «Управление и контроль качеством» КП ОП 06-2011 Изд. 1. Экземпляр №1	

1 ЭТАП - САМООЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАРГПИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№	Наименование работ	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
1 этап - ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ПО САМООЦЕНКЕ			
1	Организационные мероприятия (Проект приказа «О подготовке к институциональной аккредитации ТарГПИ» и План-график мероприятий по подготовке к прохождению институциональной аккредитации ТарГПИ)	Абдрахман Г.К. – руководитель центра аккредитации и СМК, мониторинга и педагогических исследований	29.08.2017г.
2.0	Проведение мастер-класса с руководящим комитетом	Представитель НКАОКО	По графику
2.1	Распределение обязанностей между членами Координационного совета	Абдрахман Г.К. – руководитель центра аккредитации и СМК, мониторинга и педагогических исследований	01.09.2017г.
2.2	Проведение обучающего семинара для руководителей структурных подразделений, деканов и заведующих кафедрами	Абдрахман Г.К. – руководитель центра аккредитации и СМК, мониторинга и педагогических исследований	05.09.2017г.
3.0	Проведение семинаров для рабочих групп	Абдрахман Г.К. – руководитель центра аккредитации и СМК, мониторинга и педагогических исследований	06.09.2017г.
3.1	Разработка схемы отчетов рабочих групп	Абдрахман Г.К. – руководитель центра аккредитации и СМК, мониторинга и педагогических исследований	По графику



Таразский государственный педагогический институт

Ф 15-38-4/3-006

План-график по подготовке к аккредитации
Центр аккредитация и СМК
Стр. 3 из 7

СМК «Управление и контроль качеством»
КП ОП 06-2011
Изд. 1. Экземпляр №1



		исследований	
3.2	Разработка графика представления материалов отчетов для рабочих групп	Абдрахман Г.К. – руководитель центра аккредитации и СМК, мониторинга и педагогических исследований	По графику
4	Составление базы данных выпускников, работающих в организациях образования в городе Тараз, по специальностям факультетов	Мажибаев А.К. - Директор Департамента по академическим вопросам	21 августа – 29 сентября 2017г.
5	Составление базы данных выпускников, работающих в организациях образования в Южном регионе, по специальностям факультетов	Мажибаев А.К. - Директор Департамента по академическим вопросам	21 августа – 29 сентября 2017г.
6	Систематизация результатов анкетирования «Преподаватель глазами студентов» за 5 лет	Мажибаев А.К. - Директор Департамента по академическим вопросам	21 августа – 29 сентября 2017г.
7	Составление базы данных работодателей	Мажибаев А.К. - Директор Департамента по академическим вопросам	21 августа – 29 сентября 2017г.
8	Разработка анкеты «Выпускник ТарГПИ»	Мажибаев А.К. - Директор Департамента по академическим вопросам	21 августа – 29 сентября 2017г.
9	Разработка анкеты «Работодатель для выпускника ТарГПИ»	Мажибаев А.К. - Директор Департамента по академическим вопросам	21 августа – 29 сентября 2017г.
10	Количественный и качественный состав ППС за 5 лет	Уралбекова М.Р. - Начальник управления организационно-кадровой работы	21 августа – 29 сентября 2017г.



Тарасский государственный педагогический институт

Ф 15-38-4/3-006

План-график по подготовке к аккредитации
Центр аккредитация и СМК
Стр. 4 из 7

СМК «Управление и контроль качеством»
КП ОП 06-2011
Изд. 1. Экземпляр №1



11	Учебная нагрузка ППС за 5 лет	Мажибаев А.К. - Директор Департамента по академическим вопросам	21 августа – 29 сентября 2017г.
12	Повышение квалификации ППС и персонала за 5 лет	Мажибаев А.К. - Директор Департамента по академическим вопросам	21 августа – 29 сентября 2017г.
13	Наличие служб поддержки студентов	Джолдасова О.К. - Проректор по воспитательной и социальной работе, Мажибаев А.К. - Директор Департамента по академическим вопросам	21 августа – 29 сентября 2017г.
14	Контингент студентов за 5 лет	Мажибаев А.К. - Директор Департамента по академическим вопросам	21 августа – 29 сентября 2017г.
15	Показатели приема за 5 лет	Нурпеисов М.К. - Ответственный секретарь приемной комиссии	20 сентября 2017г.
16	Показатели трудоустройства за 5 лет	Мажибаев А.К. - Директор Департамента по академическим вопросам	21 августа – 29 сентября 2017г.
17	Исследовательская работа студентов	Исабекова Г.Б. - Начальник отдела научно-инновационной деятельности	21 августа – 29 сентября 2017г.
18	Результаты ВОУД за 5 лет	Мажибаев А.К. - Директор Департамента по академическим вопросам	21 августа – 29 сентября 2017г.



Таразский государственный педагогический институт

Ф 15-38-4/3-006

План-график по подготовке к аккредитации
Центр аккредитация и СМК
Стр. 5 из 7

СМК «Управление и контроль качеством»
КП ОП 06-2011
Изд. 1. Экземпляр №1



19	Результаты ГАК за 5 лет	Мажибаев А.К. - Директор Департамента по академическим вопросам	21 августа – 29 сентября 2017г.
20	Международный обмен и стажировки за 5 лет	Дуйсенова Н. Т. – начальник центра «Инновации в образовании и международного сотрудничества»	21 августа – 29 сентября 2017г.
21	Проведение совещаний с рабочими группами «Состояние подготовки отчета по стандартам»	Абдрахман Г.К. – руководитель центра аккредитации и СМК, мониторинга и педагогических исследований	21 августа – 29 сентября 2017г.
22	Проведение совещаний с рабочими группами «Обмен опытом по аналитической работе при написании отчета по стандартам»	Абдрахман Г.К. – руководитель центра аккредитации и СМК, мониторинга и педагогических исследований	сентябрь – октябрь 2017г.
23	Состояние материально-технической базы института и ее соответствие требованиям ГОСО РК	Орынбаева А.Т.- Главный бухгалтер финансово-экономического управления. Тасуов Б.Т. - Руководитель центра информационно-коммуникативных технологий	сентябрь – октябрь 2017г.
24	Подготовка первой редакции отчета о самооценке	Абдрахман Г.К. – руководитель центра аккредитации и СМК, мониторинга и педагогических исследований	20 октября 2017г.
25	Предоставление информации от агентства первой	Абдрахман Г.К. – руководитель	15 ноября 2017г.



Тарасский государственный педагогический институт



Ф 15-38-4/3-006

План-график по подготовке к аккредитации
Центр аккредитация и СМК
Стр. биз 7

СМК«Управление и контроль качеством»
КП ОП 06-2011
Изд. 1. Экземпляр №1



	редакции отчета о самооценке	центра аккредитации и СМК, мониторинга и педагогических исследований	
26	Доработка отчета и отправка его в агентство	Абдрахман Г.К. – руководитель центра аккредитации и СМК, мониторинга и педагогических исследований	20 ноября 2017г.
27	Посещение эксперта НКАОКО	Команда экспертов НКАОКО	30 ноября 2017г.
28	Проведение подготовительных мероприятий к интервью со студентами, выпускниками, работодателями и ППС	Абдрахман Г.К. – руководитель центра аккредитации и СМК, мониторинга и педагогических исследований	25 ноября 2017г.
29	Разработка программы визита внешних экспертов НКАОКО в вуз	Абдрахман Г.К. – руководитель центра аккредитации и СМК, мониторинга и педагогических исследований	30 ноября 2017г.
2 этап - ВНЕШНИЙ АУДИТ			
30	Посещение института внешней командой экспертов	Команда экспертов НКАОКО	декабрь 2017г.
31	Встреча с руководителем института	Команда экспертов НКАОКО	декабрь 2017г.
32	Встреча с ППС	Команда экспертов НКАОКО	декабрь 2017г.
33	Встреча со студентами	Команда экспертов НКАОКО	декабрь 2017г.
34	Встреча с выпускниками института	Команда экспертов НКАОКО	декабрь 2017г.
35	Встреча с работодателями	Команда экспертов НКАОКО	декабрь 2017г.
36	Визуальный осмотр института	Команда экспертов НКАОКО	декабрь 2017г.
37	Посещение аудиторий, библиотеки и т.д.	Команда экспертов НКАОКО	декабрь 2017г.
38	Посещение учебных занятий	Команда экспертов НКАОКО	декабрь 2017г.

	Таразский государственный педагогический институт	Ф 15-38-4/3-006	
	План-график по подготовке к аккредитации Центр аккредитация и СМК Стр. 7 из 7	СМК «Управление и контроль качеством» КП ОП 06-2011 Изд. 1. Экземпляр №1	
39	Подготовка отчета экспертов	Команда экспертов НКАОКО	декабрь 2017г.
3 этап (принятие решения Аккредитационного совета)			
40	Подготовка материалов по аккредитации на Аккредитационный совет	Абдрахман Г.К. – руководитель центра аккредитации и СМК, мониторинга и педагогических исследований	декабрь 2017г.
41	Обсуждение Аккредитационным советом материалов и принятие решений	Абдрахман Г.К. – руководитель центра аккредитации и СМК, мониторинга и педагогических исследований	декабрь 2017г.

Руководитель центра аккредитации и СМК,
мониторинга и педагогических исследований

Абдрахман Г.К.